

Corso intensivo in blended learning
PROGETTARE CON METODO IN RISPOSTA AI BANDI

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso di formazione ha una **durata totale di 30 ore**, di cui 20 in aula e 10 da svolgersi a distanza. Il taglio della formazione è pratico e interattivo. A supporto delle sessioni di formazione diretta, i partecipanti avranno accesso ad un sistema FAD (Moodle) con strumenti di approfondimento individuale, esercitazioni a distanza, forum e sessioni di tutoraggio online.

Attraverso **esercitazioni pratiche** in piccoli gruppi e presentazione di alcuni esempi di progetti finanziati, i partecipanti avranno modo di sperimentare le tecniche illustrate e di applicare alle loro realtà ed esigenze le metodologie apprese. A seguito del corso, gli interessati potranno **inviare ai docenti un loro progetto** (formulario e piano di budget) per una valutazione sulla qualità dell'elaborato ed essere orientati rispetto a possibili linee di finanziamento utilizzabili.

PROGRAMMA

Venerdì 4 ottobre - ore 14.00-18.00

I concetti fondamentali del Project Cycle Management (PCM): il PCM come standard europeo per la progettazione, il PCM come metodo, le sei fasi del PCM.

Gli strumenti per l'ideazione del progetto: analisi dell'entità, degli attori chiave, dei bisogni, e degli obiettivi secondo il metodo Goal Oriented Project Planning (GOPP).

Esercitazione in piccoli gruppi. Albero dei problemi, albero degli obiettivi.

Sabato 5 ottobre - ore 09.00-13.00

Dalla fase di analisi alla fase di progettazione: la scelta degli ambiti (scoping), la definizione della logica di intervento, l'analisi del rischio, la definizione degli indicatori e l'individuazione delle attività utilizzando l'Approccio del Quadro Logico (Logical Framework Approach).

Esercitazione in piccoli gruppi. Matrice del quadro logico (Logframe matrix).

Sabato 5 ottobre - ore 14.00-18.00

La costruzione del piano operativo di progetto: la definizione dei pacchetti di attività attraverso la Work Breakdown Analysis (WBA), la quantificazione delle risorse umane e strumentali necessarie alla loro realizzazione e la pianificazione temporale (diagramma di Gantt).

Il budget preventivo: le regole e le fasi di costruzione del budget, le tipologie e le voci di costo, la correlazione tra entrate e uscite.

Esercitazione individuale. Compilazione del budget di progetto.

Sessione in FAD

Case studies: formulari, guide, testi dei bandi e abstract progetti finanziati (linee locali, nazionali ed europee).

Approfondimenti: guide alla progettazione e testi ufficiali sul PCM (italiano e inglese).

Esercitazione individuale. Compilazione di formulario e piano economico in risposta ad un bando.

Sabato 19 ottobre - ore 09.00-13.00

Sintesi delle esercitazioni e ripresa dei contenuti sviluppati in FAD

Esercitazione in piccoli gruppi. Condivisione e sintesi del lavoro intrapreso in FAD per giungere ad una versione condivisa di formulario e piano economico di progetto.

La lettura del bando: soggetti, beneficiari e attività ammissibili, obiettivi e priorità, vincoli territoriali, temporali ed economici.

Sabato 19 ottobre - ore 09.00-13.00

La valutazione del progetto: verifica formale dell'ammissibilità e valutazione in base ai criteri del bando.

Esercitazione in piccoli gruppi. Nei panni del valutatore.

Le linee di finanziamento locali, nazionali ed europee: breve panoramica, dove reperire le informazioni relative ai bandi aperti e in uscita.